Cronograma de Implantação do SAMU Niterói

ITENS DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SAMU-NITERÓI.		15 10	30 10	30 01	01 02			28 02	01 03			30 03	01 04			30 04	01 05			30 05	01 06		15 06		30 06	01 07			31 07
1-Fechamento do projeto do SAMU.	-	-																											
2- Entrega dos projetos em Brasília .	-	-	-																										
3- Organização do Conselho Gestor de Urgência de Niterói.	-	-	-																										
4- Chegada da Verba do Min. da Saúde .	-	-	-	-																									
5- Projeto e Construção das instalações do prédio do SAMU.		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
6- Compra do Mobiliário para o SAMU					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---													
7- Licitação e compra das viaturas do SAMU.					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
8- Licitação para compra serviços de adaptação das ambulâncias do SAMU .					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
9- Licitação e compra dos materiais e equip. das ambulâncias .					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
10- Licitação para compra dos equipamentos de recepção das chamadas e processamento .					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---													
11- Instalação dos equipamentos do item 10					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
12- Licitação para compra dos equipamentos de radiocomunicaçãoe rastreamento das viaturas.					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
13- Licitação e compra dos serv. para inst. Dos equip. C.Reg. (De que trata o item 12) .					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
14- Licitação e compra de serv. para inst. dos equip. periféricos nas viaturas (De que trata o item 12)					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
15- Cadastramento das viaturas da Rede para regulação das mesmas .	-	-	-	-																									
16- Instalação da linha192 ,com no mínimo de 10 troncos.	---	---	---	---	---	---	---	---																					
17- Instalação do 0800 para contra- referência no acolhimento do usuário	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																	
18-Instalação de linhas diretas para contatos com unidades importantes do tipo : HUAP/ HEAL/CPN /HGVF/CBMRJ/ PM e outros .					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
19- Treinamento dos méd. e Tec. Enf .da Rede .			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
20- Treinamento dos méd. Reguladores / TARMS e equip. Intervencionistas .					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
21- Início dos trabalhosde educaçãocontinuada para os TARMS/ Méd. Reguladores/ Operadores de Frota e Equipe. Intervencionista .																										---	---	---	---
22- Organização e equipagem do núcleo de catástrofes para 50vítimas(Situação de prontidão) .																	---	---	---	---	---	---	---	---					
23-Pactuação dos leitos e serviços com todas as unidades de atendimento de urgência .	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																	
24- Programação de marketing do SAMU .Divulgação do serviço para a REDE e para a população em geral																						---	---	---	---	---	---	---	---